

Rückbau Überführung Einfahrt Weiningen (ca. km 291.200)

Sperrungen und Verkehrsregelung für Rückbauarbeiten.

Der Rückbau der Überführung Weiningen, alte Einfahrt Nationalstrasse erfolgt in mehreren Etappen. Die Brückenplatte wird insgesamt sechs Felder geschnitten und ausgehoben.

Vor dem Betontrennschnitt sind Gerüsttürme zur Abstützung zu stellen. Diese sind nach dem Ausheben wieder zu entfernen und für die nächsten Felder an neuer Stelle aufzubauen.

Insgesamt dauern die Rückbauarbeiten vom 30. März 2025 bis (approximativ) 22. Juni 2025.

Aus Sicherheitsgründen müssen bei den Aushebearbeiten die darunter liegenden Strassen vollständig gesperrt werden.

In der ersten Rückbauphase, Brückenbereich über der Umfahrungsstrasse und der Nationalstrasse Fahrbahn Bern wird auch der Verkehr auf der Kantonsstrasse betroffen sein.

Bei lokalen Arbeiten wie zum Beispiel Auf- und Ausbau der Gerüsttürme wird der Verkehr einspurig um die Arbeitsstellen geführt. Der Verkehrsfluss wird mit einem Verkehrsdienst sichergestellt.

Alle Arbeiten die zu Einschränkungen im Individualverkehr führen, werden in der Nacht durchgeführt.

Sperrungen und Verkehrsregelung Verlegung Umfahrungsstrasse 'West'

Die parallel stattfindenden Arbeiten zur Verlegung der Umfahrungsstrasse im westlichen Teil finden ebenfalls etappiert, in Drei Etappen statt.

Bei der Umstellung der Etappen, muss zur Anpassung an den Bestand ebenfalls in Nacharbeiten, der Belag eingebaut werden. Dazu wird eine Vollsperrung eingerichtet um die Arbeiten speditiv und mit möglichst wenig Behinderung für den Verkehr durchzuführen.

Die Umstellungstermine entsprechen dem Bauprogramm, sind jedoch stark vom Baufortschritt und der Witterung abhängig.

Vorgesehen ist eine Umstellung der Bauabschnitte Umfahrungsstrasse Anfang Mai (04./05.05.2025), Ende Juni (29./30.06.2025 und Ende August (31.08/ 01.09.2025).

Sperrungen und Einspurige Verkehrsführung, jeweils 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr

<i>Nacht</i>		<i>Massnahmen Umfahrungsstrasse</i>	<i>Info Arbeiten</i>
<i>vom</i>	<i>bis</i>		
Sonntag, 30. März 2025	Montag, 31. März 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Rückbau UEF Abbruch Kragplatte
Montag, 31. März 2025	Dienstag, 1. April 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Rückbau UEF Abbruch Kragplatte
Mittwoch, 2. April 2025	Donnerstag, 3. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Fundamente Turm 4/5
Donnerstag, 3. April 2025	Freitag, 4. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Fundamente Turm 4/5
Montag, 7. April 2025	Dienstag, 8. April 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Rückbau UEF Stellen Turm 3 (4/ 5)
Dienstag, 8. April 2025	Mittwoch, 9. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Stellen Turm 4/ 5
Donnerstag, 10. April 2025	Freitag, 11. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Massnahmen Turm 3/ 4/ 5
Montag, 14. April 2025	Dienstag, 15. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Kernbohrungen
Dienstag, 22. April 2025	Mittwoch, 23. April 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Rückbau UEF AUSHEBEN Feld 4 / 5/ 6
Mittwoch, 23. April 2025	Donnerstag, 24. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Ausbau Turm 4/ 5
Sonntag, 27. April 2025	Montag, 28. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Rückbau Widerlager/ Pfeiler
Montag, 28. April 2025	Dienstag, 29. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Rückbau Widerlager/ Pfeiler
Dienstag, 29. April 2025	Mittwoch, 30. April 2025	Einspurige Verkehrsführung mit Verkehrsdienst	Rückbau UEF Rückbau Widerlager/ Pfeiler

Umstellungen Bauetappen Umfahrungsstrasse (1-H-I, 1-H-II, 1-H-III), provisorische Daten

Definitives Datum nach Baufortschritt und Witterungsbeding

Sonntag, 4. Mai 2025	Montag, 5. Mai 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Umstellung Bauetappe Umfahrungsstrasse 1-H-I zu 1-H-II
Sonntag, 29. Juni 2025	Montag, 30. Juni 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Umstellung Bauetappe Umfahrungsstrasse 1-H-II zu 1-H-III
Sonntag, 31. August 2025	Montag, 1. September 2025	Vollständige Sperrung mit Umleitung	Umstellung Bauetappe Umfahrungsstrasse Auflösung 1-H-III